



CALENDARIO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN, TRASLADO Y DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTES ORDINARIO 2020-2021

Actividad	Fecha de Preparación	Fecha de traslado	Fecha de destrucción	Nombre de la empresa	Domicilio y teléfono de contacto	Empresa recolecta a domicilio		Empresa pagará por el papel recibido		Observaciones
						SI	NO	SI	NO	
1	3-Nov-21									Apertura de bodega e inicio de los trabajos de preparación de la documentación y material electoral para su destrucción.
2	4-Nov-21									Preparación de la documentación y material electoral para su destrucción.
3	5-Nov-21									Preparación de la documentación y material electoral para su destrucción.
4		8-Nov-21		José Luis Hernández Vázquez (Grupo Remex)	Avenida Mahatma Gandhi Número 108, Colonia San Pedro, C.P. 20280 Aguascalientes	X				Traslado de la documentación y material electoral para su destrucción
5			8-Nov-21	José Luis Hernández Vázquez (Grupo Remex)	Avenida Mahatma Gandhi Número 108, Colonia San Pedro, C.P. 20280 Aguascalientes			X		Destrucción de la documentación y material electoral