
SI NO SI NO

1 21-sep-22

Apertura de bodega e

inicio de los trabajos de

preparación de la

documentación y

material electoral para

su destrucción.

2 22-sep-22

Procedimiento de

borrado de información

de las urnas

electrónicas utilizadas

para la Jornada

Electoral

3 23-sep-22

Entrega de las urnas

electrónicas al Instituto

Electoral y de

Participación Ciudadana

del Estado de Jalisco

4 23-sep-22

Entrega de la muestra

de votos nulos para el

estudio aprobado por el

Comité editorial.

5 26-sep-22

Preparación de la

documentación y

material electoral para

su destrucción.

6 13-oct-22

José Luis 

Hernández 

Vázquez 

(Grupo 

Remex)

Avenida Mahatma

Gandhi Número

108, Colonia San

Pedro, C.P. 20280

Aguascalientes

X X

Traslado de la

documentación y

material electoral para

su destrucción

7 13-oct-22

Protoss 

Metales, S. 

A. de C. V

Blvd. Chichimeco,

Colonia San

Antonio de los

Horcones, Jesús

María, Ags. C.P.

20900

X X
Desactivación del

líquido indeleble
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN, TRASLADO Y DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y 

MATERIAL ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021-2022
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8 13-oct-22

José Luis 

Hernández 

Vázquez 

(Grupo 

Remex)

Avenida Mahatma

Gandhi Número

108, Colonia San

Pedro, C.P. 20280

Aguascalientes

X

Destrucción de la 

documentación y 

material electoral

9 14-oct-22

José Luis 

Hernández 

Vázquez 

(Grupo 

Remex)

Avenida Mahatma

Gandhi Número

108, Colonia San

Pedro, C.P. 20280

Aguascalientes

X

Destrucción de la 

documentación y 

material electoral
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